



Proyecto de Software

Definición y Ciclo de Vida

Software

(etimología)

La palabra "software" proviene del inglés y se compone de "soft" (suave) y "ware" (mercancía o material), significando literalmente "mercancía suave".

Este término fue usado para contrastar la parte intangible de una computadora con la parte física.

Software (definición)

Conjunto de instrucciones, programas, reglas y datos que determinan lo que un dispositivo electrónico debe hacer y cómo hacerlo.

Autor: Matias Dirube - matiasdirube@gmail.com




Proyecto

(etimología)

La palabra "proyecto" proviene del latín *proiectus*, que significa "lanzado hacia adelante".

Este término se compone de *pro-* (hacia adelante) e *iacere* (lanzar), reflejando la idea de anticipar y proyectar un plan hacia el futuro para alcanzar un objetivo.



Proyecto (definición)

“Proyecto es un conjunto de **actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas** que, condicionado por **recursos** y en un plazo de **tiempo definido**, tiene como objetivo **crear un producto, servicio o resultado específico**”

Características de un proyecto

Limitado en el tiempo.

Limitado en recursos.

Con resultado único.

Persecución objetivos específicos.

Planificado.

Supervisado.

Que es la gestión de proyectos?

“Conjunto de **métodos, técnicas y herramientas** usadas para **planificar y administrar** un proyecto efectivamente, respecto de su **alcance, tiempos, costos y calidad.**”



Ciclo de vida de un Proyecto


Conjunto de etapas por las que pasa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.

Permite

Organizar

Planificar

Controlar





Importancia

Permite ordenar el trabajo y controlar los avances.

Favorece la comunicación entre los distintos roles y stakeholders.

Permite identificar desvíos a tiempo.

Aporta claridad sobre los entregables y los criterios de éxito.

Autor: Matias Dirube - matiasdirube@gmail.com

Causas comunes del fracaso de un proyecto

- ◊ Mal gerenciamiento.
- ◊ Planificación pobre o nula.
- ◊ Definición errónea de roles y responsabilidades.
- ◊ Recursos y/o personal inadecuados o escasos.
- ◊ Pobre comunicación.
- ◊ Exceso de cambios.
- ◊ Fallos en la gestión de cambios.
- ◊ Objetivos y metas mal definidos.
- ◊ Cronograma poco realista.
- ◊ Conflictos con Stakeholders.

Fases o Etapas



Inicio



Planificación



Ejecución



Control



Cierre

Inicio

Armar el plan de negocio del proyecto.

Definir qué problema resuelve.

Dar a entender el beneficio de completarlo.

Identificar Stakeholders, objetivos y recursos.

Especificar en qué consiste el éxito del proyecto.

Autor: Matias Dirube - matiasdirube@gmail.com



Planificación

(qué, cómo, cuándo y con qué)

Objetivo.

Alcance.

Presupuesto.

Riesgos.

Roles.

Tareas.

Hitos.

Definir Objetivo

(SMART)

Specific

Measurable

Achievable

Relevant

Time-Bound

SMART

ESPECÍFICO



MEDIBLE



ALCANZABLE



RELEVANTE




TEMPORAL




Ejecución:

En metodologías ágiles, esta fase se divide en sprints (iteraciones) con entregas incrementales.



Autor: Matias Dirube - matiasdirube@gmail.com



Control o Monitoreo

Seguimiento de tareas.

Control de tiempos.

Revisión de costos.

Supervisión de calidad.

Análisis de riesgos.

Reporte de métricas.




Cierre

Entrega del producto final.

Validación del alcance.

Análisis retrospectivo.

Liberación de recursos y talento.



Conclusión

Un proyecto de software es un proceso vivo.

Atraviesa distintas etapas que están íntimamente relacionadas.

Comprender el ciclo de vida nos permite:

Anticiparnos a problemáticas.

Distribuir adecuadamente el esfuerzo.

Construir soluciones de calidad con un propósito claro.