

1. Objetivo SMART (Equipo)

Desarrollar y lanzar con éxito el MVP de la plataforma logística EntregasGO en un plazo de 6 meses, logrando automatizar de punta a punta los flujos de cotización, asignación y rastreo de envíos con tiempos de respuesta menores a 2 segundos, y manteniendo la carga de la infraestructura cloud por debajo del 75% en horarios pico; cumpliendo así nuestra promesa de absorber el caos logístico y asegurar un servicio de fácil acceso y escalabilidad fluida para la comunidad de emprendedores y PyMEs.

- **S - Specific (Específico):** Qué vamos a hacer exactamente? Desarrollar y desplegar el MVP de la plataforma enfocado exclusivamente en las tres funciones vitales: cotizar, asignar de forma automática y rastrear en tiempo real.
- **M - Measurable (Medible):** Cómo medimos el éxito técnico? Con indicadores de rendimiento verificables: tiempos de procesamiento de rutas menores a 2 segundos y un uso de servidores cloud optimizado que no supere el 75% de capacidad en los momentos de mayor demanda.
- **A - Achievable (Alcanzable):** Es realista porque el diseño se apoya en una arquitectura escalable en la nube y en la robustez de las APIs de Google Maps, lo que permite soportar picos de alta demanda sin colapsar el sistema.
- **R - Relevant (Relevante):** Se alinea con la Misión y la Promesa. Ataca directamente el dolor del cliente al absorber el caos logístico y ofrecer un paz mental real. Cumple la promesa de valor de acompañar el ciclo de vida del negocio (desde los 5 paquetes del micro-emprendedor hasta los fletes pesados de las grandes empresas) con costos adaptables.
- **T - Time-bound (Limitado en el tiempo):** Establece un límite de tiempo claro y formal para la entrega final: 6 meses.

2. Fase de inicio (Equipo)

Problema que resuelve el proyecto

Los emprendedores y PyMEs que venden por canales digitales gestionan sus envíos con métodos manuales e improvisados, de uso común y diario: planillas de Excel o Google Sheets actualizadas a mano, anotaciones en papel, llamados telefónicos y coordinación por grupos de WhatsApp con cadetes independientes contactados informalmente. Esta operatoria genera errores al transcribir las direcciones, asignaciones sin registro ni confirmación de entrega, y la imposibilidad de responder en tiempo real dónde está cada paquete. El sistema, ya precario en la operación diaria, colapsa en los picos de demanda (fechas como Hot Sale o fin de año), donde el volumen multiplica los errores y convierte la coordinación manual en un cuello de botella que le cuesta ventas directas al comercio.

Esta operatoria produce tres fallas estructurales:

- **En lo operativo:** las direcciones se transcriben a mano, lo que provoca errores de entrega y reenvíos; las rutas se arman por intuición, lo que eleva el costo de combustible y el tiempo por entrega; y no existe un registro centralizado del estado de cada paquete.
- **En lo comercial:** el comerciante no puede responder en tiempo real dónde está cada pedido, lo que genera compradores ansiosos, reclamos y reseñas negativas que dañan su reputación.
- **En lo estructural:** las alternativas formales lo excluyen, ya que las grandes corporaciones logísticas exigen volúmenes mínimos mensuales y contratos rígidos, lo que deja como única opción a la cadetería informal, sin trazabilidad ni seguro de mercadería.

Beneficio de completar el proyecto

Al completar nuestro proyecto, los comercios y emprendedores obtendrán una plataforma logística segura, humana y escalable que optimiza la distribución de sus envíos. El mayor beneficio de consolidar EntregasGO es cumplir nuestra promesa de marca: aportar “alivio mental” y tranquilidad total al cliente al automatizar la gestión diaria de sus despachos a través de tres pilares:

- **Centralización y automatización del flujo logístico:** Al unificar en una sola pantalla los procesos de cotización, ruteo y asignación, el proyecto elimina la dependencia de planillas de excel y canales informales (como mensajes de WhatsApp o llamados). Esto reduce los errores de carga de datos, quita el estrés de la gestión manual y devuelve el foco estratégico al comerciante, permitiéndole escalar sus ventas sin aumentar sus costos en su estructura de trabajo.
- **Tranquilidad y transparencia para todas las partes:** La sincronización en tiempo real entre el sistema, la geolocalización y las alertas automáticas mediante nuestro ChatBotGO elimina la

incertidumbre y la ansiedad del comprador final. Al mantener informados a todos los actores de forma automática, el comercio reduce los reclamos por soporte y fideliza al cliente desde el primer envío.

- **Eficiencia en costos y ruteo inteligente:** Permite que los pequeños vendedores y las PyMEs accedan a una tecnología de ruteo inteligente que antes era exclusiva de las grandes empresas. Esto reduce el impacto financiero de los envíos, disminuye los gastos operativos y para los repartidores independientes, significa optimizar su ganancia por hora, haciendo que el negocio sea más rentable y eficiente para todos.

Criterios de éxito del proyecto

¿En qué consiste el éxito del proyecto?

- **Funcionamiento integral del MVP:** Lograr que los flujos críticos de cotizar, asignar de forma automática y rastrear un envío operen perfectamente y de manera fluida entre la base de datos, la plataforma web para comercios y la aplicación móvil de los repartidores, sin pérdidas de información y con tiempos de respuesta bajos.
- **Rutas eficientes y geolocalización estable:** La API de Google Maps completamente integrada y operativa en el sistema, mostrando trayectos óptimos para el tráfico real, actualizando el estado de los paquetes al instante.
- **Alertas automáticas y comunicación cercana:** El sistema de notificaciones por WhatsApp (ChatBotGO) funciona de manera fluida, enviando mensajes precisos al comprador final para mantenerlo informado.
- **Comunidad activa de repartidores:** conseguir que los repartidores independientes y las agencias de transporte adopten la app móvil como herramienta de trabajo diaria.
- **Garantizar acuerdos estratégicos a largo plazo:** Concretar alianzas sólidas con comercios adheridos (PyMEs corporativas y emprendedores), empresas tercerizadas de transporte y partners comerciales que nos permiten ofrecer cupones o beneficios de descuento para los usuarios.
- **Lograr la satisfacción y calma de todos nuestros clientes:** Comercios, repartidores y compradores finales.
- **Estabilidad financiera y crecimiento:** Lograr un equilibrio óptimo y saludable entre los costos operativos y los ingresos generados, garantizando el crecimiento del negocio a largo plazo.

3. Fase de planificación del ciclo de vida del proyecto (Equipo)

Riesgos que podrían hacer fallar el proyecto

Riesgos técnicos / de dependencia externa

- **R1 — Escalada de costos de la API de Google Maps en picos de demanda.** Si durante un evento de alto volumen (como por ejemplo el Hot Sale) el consumo de llamadas a la API de geolocalización supera lo proyectado, los costos variables pueden crecer más rápido que los ingresos transaccionales, erosionando el margen por envío.
- **R2 — Indisponibilidad del proveedor cloud.** Si AWS sufre una caída regional, la plataforma queda completamente inoperativa (no hay plan B de infraestructura), interrumpiendo entregas en curso y dañando la promesa central de trazabilidad en vivo.
- **R3 — Imprecisión del algoritmo de ruteo en el producto mínimo viable (MVP).** Si el algoritmo de asignación produce rutas subóptimas o asignaciones erróneas en las primeras iteraciones, los repartidores pierden confianza en la app y vuelven a coordinar por las vías informales que el proyecto busca reemplazar, como los grupos de WhatsApp.

Riesgos de negocio / mercado

- **R4 — Fracaso en alcanzar masa crítica simultánea en ambos lados del mercado.** Si al momento del lanzamiento no existe una base suficiente de repartidores activos, los comercios experimentan demoras y abandonan la plataforma; si no hay comercios generando envíos, los repartidores no reciben viajes y desertan. Ambos lados dependen del otro para permanecer, por lo que la falla en uno arrastra al otro en espiral descendente.
- **R5 — agotamiento del capital de incentivos antes de alcanzar masa crítica.** Si el capital semilla destinado a incentivos de tracción para los primeros repartidores (como lo detallamos en los Recursos Clave) se agota antes de que el volumen orgánico de envíos sostenga sus ingresos, los repartidores desertan, agravando el riesgo R4 de masa crítica.

Riesgos regulatorios / legales

- **R6 — Reclasificación laboral de los socios repartidores ante la incertidumbre regulatoria del trabajo de plataformas.** Si la justicia laboral, aplicando la presunción de relación de dependencia del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), determina que los repartidores operan en los hechos como empleados, la empresa enfrentaría reclamos retroactivos de cargas sociales e indemnizaciones que volverían inviable la estructura de costos del modelo.

Riesgos de proyecto / equipo

- **R7 — Concentración del conocimiento técnico crítico en una sola persona.** Si la única arquitecta de software y base de datos del equipo queda indisponible durante una etapa crítica

del desarrollo (enfermedad, renuncia u otra contingencia), el avance del backend y de la infraestructura cloud se detiene por completo, dado que ningún otro rol del equipo posee los conocimientos para reemplazarla.

- **R8 — Expansión descontrolada del alcance (scope creep) durante el desarrollo del MVP.** Si durante las iteraciones se incorporan funcionalidades secundarias avanzadas (dashboards analíticos, logística inversa, planes de suscripción multiusuario) antes de validar el flujo principal definido por el Product Owner (cotizar, asignar y rastrear un envío), se incrementa la probabilidad de incumplir los plazos del MVP y se retrasa la validación del modelo de negocio con usuarios reales.



Plan de Ejecución

Fundamentación metodológica

Basamos nuestro plan de ejecución en el marco Scrum, definido por Schwaber y Sutherland en el Scrum Guide ([scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)). Scrum establece tres artefactos:

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incremento

A cada uno de los artefactos se le asocia una medida que lo hace verificable: el Objetivo del Producto, el Objetivo del Sprint y la Definición de Terminado, respectivamente.

De este marco tomamos los cuatro elementos que estructuran cada sprint de nuestra matriz:

- **El Objetivo del Sprint** es el faro: como tal indica hacia dónde apuntar. Por eso es la primera parte de la matriz, es nuestro horizonte durante el proceso, el punto diana al cual queremos llegar.
- **Las Tareas**, contenido del Sprint Backlog, son el segundo pilar: trazan la ruta, el camino concreto a seguir, es el paso a paso concreto que nos permite avanzar.
- **El Entregable** (Incremento, en Scrum) es aquello que "ponemos sobre la mesa" al cierre del sprint para medir nuestro progreso. Recordando la frase que suele atribuirse a Lord Kelvin —"lo que no se mide no se puede mejorar"—, el entregable es lo que efectivamente logramos y podemos evaluar.
- **La Definición de Terminado** es la vara que mide ese entregable. Si lo pensamos como un termostato, el entregable es la temperatura real alcanzada y la Definición de Terminado es el valor al que queremos llegar: compara ambos y define si el trabajo está completo o le falta. Es nuestra medida de corte, lo que llamamos "Esperable".

Estructura del plan

Duración total: 6 meses (24 semanas) • **Cadencia:** sprints de 2 semanas (12 sprints) • **Metodología:** ágil con entregas incrementales.

El plan se organiza en dos niveles:

- **Hitos (mensuales):** agrupan sprints por foco temático. Dan la visión general del proyecto.
- **Sprints (quincenales):** unidad de trabajo. Cada uno entrega un incremento funcional verificable.

Cada sprint se documenta con la misma plantilla:

- **Objetivo del Sprint:** qué se busca lograr (una frase). El faro.
- **Tareas:** pasos concretos para llegar. La ruta.
- **Entregable:** qué queda funcionando y se puede mostrar al cierre.
- **Esperable (Definición de Terminado):** cómo se valida que el entregable está completo.

4. Hitos y Sprints (Equipo)

HITO 1 (Mes 1) — Bases técnicas y diseño conceptual

Enfoque: sentar la base del sistema y definir la experiencia de usuario inicial.

Sprint 1 (Semanas 1-2) — Entorno e integraciones base

- **Objetivo del Sprint:** dejar operativo el entorno cloud y validar técnicamente la integración con las APIs externas.
- **Tareas:** configurar la infraestructura base en AWS; diseñar el esquema inicial de la base de datos relacional; relevar y pautar los requerimientos de la API de Google Maps y de WhatsApp Business; ejecutar pruebas mínimas de conexión a cada API.
- **Entregable:** entorno desplegado en AWS que responde correctamente a una llamada de prueba a ambas APIs.
- **Esperable:** una consulta de geolocalización devuelve coordenadas válidas y un mensaje de prueba se envía por WhatsApp Business sin errores.

Sprint 2 (Semanas 3-4) — Diseño conceptual (UX/UI)

- **Objetivo del Sprint:** definir la experiencia y flujos de navegación de ambos productos antes de generar el código.
- **Tareas:** diseñar wireframes del portal web del comercio; diseñar wireframes de la app móvil del repartidor; mapear los flujos de navegación principales; validar la usabilidad interna del flujo principal (cotizar envío, asignar repartidor y rastrear un envío).
- **Entregable:** set completo de wireframes navegables de portal web y app, listos para desarrollo.
- **Esperable:** el flujo principal puede recorrerse de punta a punta sobre los wireframes, sin pasos faltantes ni pantallas huérfanas.

HITO 2 (Mes 2) — Portal web del comercio

Enfoque: desarrollar la interfaz donde nace el envío.

Sprint 3 (Semanas 5-6) — Registro e ingreso de comercios

- **Objetivo del Sprint:** permitir que un comercio se dé de alta y acceda de forma segura.
- **Tareas:** desarrollar el alta de comercios, PyMEs y emprendedores; implementar verificación de usuario; conectar el alta con la base de datos en AWS.

- **Entregable:** un comercio puede registrarse, verificarse e iniciar sesión.
- **Esperable:** el sistema acepta un alta válida, rechaza emails duplicados y persiste los datos sin pérdida tras reiniciar sesión.

Sprint 4 (Semanas 7-8) — Cotización instantánea

- **Objetivo del Sprint:** que el comercio obtenga una tarifa inmediata al cargar un envío.
- **Tareas:** desarrollar el módulo de cotización (ingreso de datos del paquete y destino); integrar el cálculo de tarifa según zona; testing unitario del módulo; testing de persistencia en base de datos.
- **Entregable:** el comercio ingresa un envío y recibe una tarifa calculada al instante.
- **Esperable:** ante una dirección válida, el sistema devuelve una tarifa coherente en menos de 2 segundos; ante una dirección inválida, informa el error sin caerse.

HITO 3 (Mes 3) — App móvil del repartidor

Enfoque: construir la herramienta de trabajo de la flota y activar el seguimiento.

Sprint 5 (Semanas 9-10) — Registro de repartidores

- **Objetivo del Sprint:** permitir el alta validada de repartidores y sus vehículos.
- **Tareas:** desarrollar el registro de repartidores; implementar validación de identidad; cargar y validar datos del vehículo (moto/auto).
- **Entregable:** un repartidor puede registrarse, validar su identidad y dar de alta su vehículo.
- **Esperable:** un alta con identidad y vehículo válidos queda habilitada para recibir viajes; una con datos incompletos queda bloqueada.

Sprint 6 (Semanas 11-12) — Visualización, aceptación y geolocalización base

- **Objetivo del Sprint:** que el repartidor vea, tome viajes y el paquete se pueda rastrear en vivo.
- **Tareas:** desarrollar el tablero de envíos disponibles; implementar la aceptación de viajes; integrar Google Maps para el tracking en vivo desde el celular; testing de estas funcionalidades e implementaciones de manera aislada; testeo de consumo de datos del GPS para conocer el gasto de datos y batería aproximado.
- **Entregable:** un repartidor visualiza envíos, acepta uno y su posición se ve en el mapa en tiempo real.
- **Esperable:** al aceptar un viaje, la ubicación del repartidor se actualiza en el mapa de forma continua y el consumo de datos se mantiene dentro de lo esperado.

HITO 4 (Mes 4) — Ruteo inteligente y notificaciones

Enfoque: automatizar la asignación y mantener informado al comprador final. (Sprints críticos / ver riesgo R3.)

Sprint 7 (Semanas 13–14) — Algoritmo de ruteo inteligente

- **Objetivo del Sprint:** calcular y asignar el trayecto más corto y eficiente de forma automática.
- **Tareas:** implementar el algoritmo de cálculo de ruta óptima sobre Google Maps; desarrollar la asignación automática de envíos a repartidores; optimizar por tiempo y costo de combustible. Testing del algoritmo simulando picos de tráfico para verificar el render de rutas en tiempo real.
- **Entregable:** ante un envío cargado, el sistema asigna un repartidor y calcula la ruta óptima sin intervención manual.
- **Esperable:** para un set de pruebas de envíos y repartidores, las rutas calculadas son válidas y la asignación respeta la cercanía; no se producen asignaciones erróneas ni rutas imposibles.

Sprint 8 (Semanas 15–16) — ChatBotGO (notificaciones automáticas)

- **Objetivo del Sprint:** disparar alertas automáticas al comprador final según el estado del envío.
- **Tareas:** integrar la API de WhatsApp para ChatBotGO; implementar una cola de mensajes (AWS SQS) que administre el envío de notificaciones y absorba los picos de demanda sin saturar la API; configurar los disparadores por cambio de estado del paquete; testear el envío de notificaciones verificando que cada cambio de estado dispare el mensaje correcto, sin duplicados ni omisiones.
- **Entregable:** cada cambio de estado del envío genera automáticamente la notificación correspondiente al comprador.
- **Esperable:** un envío que cambia de "asignado" a "en camino" a "entregado" dispara las tres notificaciones correctas, sin duplicados ni mensajes faltantes.

HITO 5 (Mes 5) — Integración global, carga y optimización

Enfoque: integrar el flujo completo y alcanzar los indicadores técnicos. (Ver riesgos R1 y R2.)

Sprint 9 (Semanas 17–18) — Integración total del flujo

- **Objetivo del Sprint:** conectar el proceso de punta a punta contemplando el módulo de cotizar, asignar, rastrear y notificar.
- **Tareas:** integrar los módulos de portal web, app del repartidor, ruteo y ChatBotGO; testear y resolver incompatibilidades entre estos componente con de integración del flujo completo.
- **Entregable:** un envío recorre todo el ciclo sin cortes, desde la carga del comercio hasta la notificación de entrega.

- **Esperable:** un caso de prueba end-to-end se completa sin intervención manual y sin pérdida de datos entre módulos.

Sprint 10 (Semanas 19–20) — Pruebas de carga y optimización cloud

- **Objetivo del Sprint:** garantizar estabilidad y rendimiento bajo alta demanda.
- **Tareas:** ejecutar pruebas de estrés y carga simulando demanda simultánea con herramientas de observabilidad; optimizar la infraestructura de AWS; ajustar consultas y tiempos de respuesta.
- **Entregable:** la plataforma sostiene una simulación de pico de demanda manteniendo los indicadores objetivo.
- **Esperable:** bajo carga simulada, los tiempos de respuesta se mantienen por debajo de 2 segundos y el consumo de recursos por debajo del 75% de la capacidad.

HITO 6 (Mes 6) — Ajustes finales, beta y lanzamiento

Enfoque: validar con usuarios reales y lanzar oficialmente.

Sprint 11 (Semanas 21–22) — Ajustes UX/UI y beta test

- **Objetivo del Sprint:** pulir la experiencia y validar el sistema en uso real controlado.
- **Tareas:** correcciones finales de diseño (tipografías, contrastes, botones, accesibilidad); lanzamiento de beta controlada con un grupo reducido de comercios y repartidores; relevamiento de feedback de uso diario.
- **Entregable:** versión beta en manos de usuarios reales, con feedback documentado.
- **Esperable:** el grupo beta completa envíos reales de punta a punta y los problemas detectados quedan registrados y priorizados.

Sprint 12 (Semanas 23–24) — Corrección final y despliegue del MVP

- **Objetivo del Sprint:** resolver los problemas de la beta y lanzar oficialmente.
- **Tareas:** corrección de bugs surgidos del feedback; verificación funcional y de usabilidad final de todos los flujos; despliegue oficial de la plataforma web y publicación de la app.
- **Entregable:** MVP en producción — plataforma web y app publicadas y operativas para sumar usuarios.
- **Esperable:** el flujo principal funciona en producción sin errores críticos y un comercio nuevo puede registrarse y completar su primer envío de forma autónoma.

5. Asignación de Tareas - Mes 1

Durante las primeras cuatro semanas del proyecto, el equipo concentrará sus esfuerzos en mitigar los riesgos de infraestructura, pautar el alcance técnico de las integraciones y validar el flujo de experiencia de usuario antes de iniciar la etapa de desarrollo de código.

Tech Lead & Project Manager

MIGUEL ÁNGEL LARDO

- **Tarea 1: Configuración del entorno de gestión y metodologías ágiles (Semanas 1-2):** Montar el espacio de trabajo en Trello/Notion, estructurar la lista de requerimientos inicial del Hito 1 y establecer la dinámica de las reuniones diarias (Dailies) y de planificación para asegurar el ritmo constante del equipo.
- **Tarea 2: Evaluación de viabilidad de APIs y mitigación de riesgos técnicos (Semanas 1-2):** Coordinar junto a la Arquitecta el relevamiento de las APIs de Google Maps y WhatsApp Business, analizando costos de consumo, latencia esperada y requerimientos técnicos para evitar cuellos de botella futuros.
- **Tarea 3: Auditoría de integración técnica y cierre del Sprint 1 (Semanas 2-3):** Supervisar y validar las pruebas de conexión iniciales en AWS para certificar que el entorno responda correctamente antes de avanzar a la etapa de prototipado interactivo.

JUSTIFICACIÓN

Aprovechando mis habilidades en gestión de tiempos, análisis estratégico y resolución de fricciones operativas, Me puedo asegurar de que el equipo avance de manera organizada, protegiendo la rentabilidad del negocio frente al consumo de servicios externos desde el día uno.

- **Tarea 1: Detalle y priorización del flujo principal (Semanas 1-2):** Traducir los objetivos del negocio en requerimientos de desarrollo (enfocados estrictamente en los módulos de cotizar, asignar y rastrear), definiendo con precisión los criterios de aceptación que guiarán al diseño y al desarrollo.
- **Tarea 2: Gestión de impedimentos y facilitación ágil (Semanas 1-4):** Gestionar las interrupciones externas y agilizar el flujo de trabajo, garantizando que el alcance delimitado para el primer mes no sufra alteraciones ni desvíos secundarios (Scope Creep).
- **Tarea 3: Validación funcional de wireframes navegables (Semanas 3-4):** Evaluar el set de prototipos entregados por la diseñadora al cierre del Sprint 2, asegurando que representen fielmente el "alivio cognitivo" prometido a los usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Confío en que aplicando mis capacidades de planificación, liderazgo empático y teniendo conocimiento de las necesidades del cliente puedo mantener al equipo enfocado exclusivamente en las funciones esenciales del MVP, optimizando el uso del tiempo y los recursos.

- **Tarea 1: Diseño de wireframes y flujos del Portal Web del Comercio (Semanas 3-4):** Crear la estructura visual y la experiencia de navegación para la interfaz del vendedor, priorizando un flujo orgánico y limpio en el módulo de cotización rápida.
- **Tarea 2: Diseño de la interfaz táctil de la App del Repartidor (Semanas 3-4):** Diseñar las pantallas clave para el chofer (tablero de viajes disponibles, aceptación ágil y pantalla de mapa interactivo con tracking), optimizando el contraste para entornos exteriores.
- **Tarea 3: Consolidación de la guía de estilos corporativa (Semanas 3-4):** Definir los componentes reutilizables de UI (botones, tipografías, alertas y paleta de colores) basados en neuromarketing para asegurar coherencia visual y reducir el estrés operativo del usuario.

JUSTIFICACIÓN

Considero que cuento con un perfil creativo y centrado en el usuario fundamental para materializar la promesa de alivio mental de la marca, traduciendo requerimientos abstractos de mapas y bases de datos en pantallas intuitivas y fáciles de usar.

- **Tarea 1: Diseño del Plan de Pruebas inicial para el MVP (Semanas 1-2):** Definir los escenarios de prueba funcionales alineados a los requerimientos del Product Owner, para asegurar el correcto comportamiento del flujo logístico integral.
- **Tarea 2: Verificación funcional sobre wireframes navegables (Semanas 3-4):** Someter a prueba los prototipos interactivos de Camila para detectar de forma temprana pantallas huérfanas, baches en la experiencia de usuario o inconsistencias lógicas en las simulaciones de trayectos.
- **Tarea 3: Control de calidad en pruebas de conexión de APIs (Semana 2):** Auditar y documentar las respuestas de error y los códigos de estado arrojados durante los tests mínimos de conexión a Google Maps y WhatsApp, garantizando la consistencia de los datos devueltos.

JUSTIFICACIÓN

Me considero capaz de actuar como el filtro de calidad preventivo del proyecto, identificando fallas de usabilidad o lógica en la etapa de diseño, lo que ahorra costos de corrección en la futura etapa de código.

- **Tarea 1: Despliegue de la infraestructura base en la nube (Semanas 1-2):** Configurar y levantar el entorno cloud en AWS, estableciendo las políticas de acceso y seguridad iniciales para el ecosistema de desarrollo de la plataforma.
- **Tarea 2: Diseño del esquema relacional de la base de datos (Semanas 1-2):** Modelar las tablas iniciales en SQL (usuarios, comercios, repartidores y transacciones de envío), asegurando una estructura normalizada capaz de soportar alta disponibilidad y baja latencia.
- **Tarea 3: Desarrollo de scripts de prueba para conexión con APIs externas (Semanas 1-2):** Codificar las peticiones mínimas de backend hacia los servidores de Google y WhatsApp para verificar que la comunicación con la nube de AWS se ejecute de forma fluida.

JUSTIFICACIÓN

Aprovechando de mi pensamiento lógico y capacidad analítica para resolver los desafíos de arquitectura abstracta, puedo garantizar que el backend del sistema nazca sobre una estructura firme, escalable y preparada para responder en menos de 2 segundos.